

HARMONOGRAM IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO				
Lp.	Działanie	Realizator	Współpraca	Termin
etap I: AKCJA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA				
1.	Spotkania informacyjne i szkoleniowe dla pracowników Punktów Konsultacyjnych.	WRP	Punkty Konsultacyjne	kwiecień
2.				
3.	Spotkania informacyjne dla mieszkańców.	WRP	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	kwiecień/maj
4.	Upowszechnienie broszur i informacji o Budżecie Obywatelskim.	WRP	Punkty Konsultacyjne, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	kwiecień/maj
5.	Aktualizacja strony internetowej.	WRP	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	kwiecień/maj
etap II: ZGŁASZANIE PRZEZ MIESZKAŃCÓW PROPOZYCJI PROJEKTÓW				
6.	Składanie formularzy z propozycją projektów.	WRP	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	kwiecień/maj
etap III: WERYFIKACJA I OPINIOWANIE PROPOZYCJI PROJEKTÓW				
7.	Weryfikacja formalna propozycji projektów.	WRP	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, Członkowie zespołu	maj/czerwiec
8.	Spotkanie zespołu konsultacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego.	WRP	Członkowie zespołu	do 30 lipca
9.	Opiniowanie propozycji projektów merytorycznie i przekazanie ich do WRP.	merytoryczny Wydział wiodący	Wydziały UM, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	do 30 sierpnia
10.	Publikacja opinii dla propozycji projektów.	WRP	Punkty Konsultacyjne, WRP	do 18 września
11.	Piknik Obywatelski	WRP	Punkty Konsultacyjne, WRP	wrzesień
etap IV: GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW NA PROJEKTY				
12.	Wydanie Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie terminu głosowania i wzoru karty do głosowania.	WRP	Punkty Konsultacyjne, WRP	październik
13.	Przeszkolenie pracowników Punktów Konsultacyjnych.	WRP	Punkty Konsultacyjne	październik
14.	Głosowanie na projekty.	WRP	Punkty Konsultacyjne	październik
15.	Opracowanie wyników i ich upublicznienie.	WRP	Członkowie zespołu, Punkty Konsultacyjne	listopad/grudzień
etap V: OGŁOSZENIE PROJEKTÓW DO REALIZACJI				
16.	Zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie.	WRP	Punkty Konsultacyjne, WRP	listopad/grudzień